

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziție la situația din 31.03.2024



col. Dan Ciobanu, primarul municipiului Cahul

nr. d/a	denumirea operatorului economic	nr. contractului	numărul procedurii de achiziție publică	obiectul contractului	perioada de executare	valoarea obiectului achiziției	acorduri adiționale	etapa de executare a obligațiilor contractuale	condițiile de executare a contractului	penalități înaintate	sanțiuni și penalități aplicate în baza contractului	mențiuni cu privire la calitatea executării contractului	valabilitatea contractului
1	SRL Medalmir	25/AP din 04.11.2021	ocds-b3wdp1-MD-1627913018991	lucrări de reparație a acoperișului la grădinița nr. 1 "Ghiocel", mun. Cahul	4 luni	3 129 620,88	da	executat	nu se aplică	nu	nu	cu obiectii, înlăturate până la recepția la terminarea	04.11.2026
2	SRL Cintermic	27/AP din 20.12.2021	ocds-b3wdp1-MD-1631874742509	lucrări de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 "Spicuşor" din mun. Cahul	3 luni	1 494 951,73	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	30.04.2025
3	SRL Cintermic	10/AP din 05.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1643013455573	Termoizolarea și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6,	4 luni	3 531 981,85	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	cu obiectii, înlăturate până la recepția la terminarea lucrărilor	01.09.2027
4	SRL Masterdum	12/AP din 04.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646987911548	lucrările de reparație a străzii Gribov (segment) cu beton din mun. Cahul	2 luni	832 753,67	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
5	SRL Eurogrupstim	13/AP din 16.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648649689689	lucrări de reparație la gradinița nr. 4 "Zimbetul" din mun. Cahul	4 luni	623 987,56	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024

6	SRL Vizol-Studio	14/AP din 16.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648649689689	lucrări de reparație a holurilor și încăperilor din aripa dreaptă la Palatul de Cultură "N. Bogros" din mun. Cahul	3 luni	1 016 315,09	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025
7	SRL Liaicul	18/AP din 22.06.2022	nr. ocds-b3wdp1-MD-1649834103443	lucrări de pavare	3 luni	2 205 267,21	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2027
8	PF Luca Alexei	19/AP din 24.06.2023	fără publicare	execuția picturii murale	6 luni	300 000,00	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025
9	SRL Masterdrum	23/AP din 05.07.2022	ocds-b3wdp1-MD-1652083964940	lucrări de reparație a drumurilor str. M. Frunze (segment str. I.L. Caragiale - str. 31 August)	4 luni	7 393 407,95	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
10	IM CRDSL Cahul	24/AP din 05.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1652083964940	lucrări de reparație a drumurilor str. L. Tolstoi	3 luni	3 006 719,99	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
11	SRL Masterdrum	28/AP din 05.09.2022	ocds-b3wdp1-MD-1651847767825	lucrări de modernizare a str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunării) și podul de pe str. Griviței - str. Nufărul Alb.	până la 31.12.2023	89 877 085,03	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2027
12	SRL Vizol-Studio	29/AP din 16.09.2022	nr. ocds-b3wdp1-MD-1652257711346	lucrările de construcție a acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la grădinița nr. 1 "Ghiocel" str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)	7 luni	4 390 929,68	da	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2028
13	SRL Arta Zidarului	38/AP din 09.12.2022	ocds-b3wdp1-MD-1664181436629	lucrările de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul str. Lev Tolstoi nr. 4	1 lună	507194,82	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025

14	Vizoi-Studio SRL	08/AP din 20.01.2023	ocds-b3wdp1-MD-1669648626184	Lucrări de reparație și amenajare a stadionului "Junior" a Școlii Sportive din mun. Cahul	6,5 luni	2 272 272,81	da	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2026
15	PF Pascal Ion	11/AP din 15.02.2023	fără publicare	compoziție arhitectural-monumentală în memoria deportărilor staliniste	30.11.2023	485 000,00	acord additional de prelungire a termenului	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	nu sunt mențiuni	15.07.2033
16	Liaicul SRL	15/AP din 15.05.2023	https://intenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680700754076	lucrari de pavare	3 luni	2 062 354,80	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	nu a fost respectat graficul de executare	10.04.2029
17	S&I Project SRL	32/AP din 17.08.2023	https://intenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690529088846	Servicii de consultanță - Manager de proiect în cadrul proiectului „Implementation of cultural development strategy made available in the framework of the EU funded project EU4CULTURE”, cod proiect 70 342	până la 31.10.2024	380 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	31.10.2024
18	PF Bitirescu Vasile	35/AP din 30.08.2023	negociere fără publicare	Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectul "Reconstrucția și revitalizarea Centrului Urban al municipiului CAHUL" în cadrul programului Eu4Moldova "Regiuni-cheie"	până la 30.06.2024	290 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	09.06.2025
19	SRL Masterdum	39/AP din 31.10.2023	https://intenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686837361733	lucrări de reparație capitala a drumurilor str. Doinelor (segment)	9 luni	20 627 895,16	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.08.2026

20	SRL Vic Dar Com	40/AP din 30.11.2023	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696592883701	lucrări de reparație și modernizare a gimnaziului "M. Kogalniceanu" din s. Cotihana mun. Cahul	30 zile	430 665,19	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	nu s-a respectat graficul de executare al lucrărilor	31.12.2024
21	SRL Lifestar Com	41/AP din 30.11.2023	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696592883701	lucrări de reparație a acoperșului la grădinița nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul	30 zile	185 435,54	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	nu s-a respectat graficul de executare al lucrărilor	31.12.2024
22	Dacarotion SRL	44/AP din 21.12.2023	fara publicare	servicii de forare	30 zile	264 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	executat calitativ	31.12.2024
23	SRL Meatpromcom	01/AP din 12.01.2024	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701774821333	produse alimentare	6 luni	821 130,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
24	SRL Telemar	02/AP din 12.01.2024	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701774821333	produse alimentare	6 luni	109 200,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
25	SRL Nobil Prest	03/AP din 12.01.2024	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701774821333	produse alimentare	6 luni	677 590,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
26	SRL Slavena Lux	04/AP din 12.01.2024	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701774821333	produse alimentare	6 luni	74 260,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024

27	SRL Dus&Co	05/AP din 12.01.2024	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701774821333	produse alimentare	6 luni	945 950,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
28	SRL Crafti Business	06/AP/VM	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1704363157997	accesorii de birou	1/lună	77 025,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
29	ICS Lukoil Moldova	07/AP din 25.01.2024	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702541972883	produse petroliere	12 luni	1 982 840,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
30	SA Cahulpan	08/AP din 29.01.2024	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1703754687416	produse de panificație	6 luni	647 680,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
31	SRL Favor Proiect	09/AP din 01.02.2024	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707819679270	Servicii de consultanță în cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul și raionul Cahul"	11 luni	449 900,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
32	SA JLC	10/AP din 08.02.2024	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-170185988887	produse lactate	6 luni	874 313,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024

33	SRL Lapmol	11/AP din 08.02.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17018598888 87	produse lactate	6 luni	414 700,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
34	SA Modernus	12/AP/VM din 15.02.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17054976819 42	seamne pliabile	30 zile	66 800,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	executat calitativ	31.12.2024
35	SRL Deniati	13/AP din 22.02.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17059331714 92	materiale de uz gospodăresc	15-30 zile	321 829,32	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	executat	31.12.2024
36	SRL Muzic Prod	14/AP din 26.02.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17029125828 18	echipament de lumini, inclusiv lucrările de montare	60 zile	1 248 123,56	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
37	FPC Alma SRL	15/AP din 28.02.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17050612512 50	materiale pentru construcții rutiere	60 zile	504 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
38	SRL Dighiva	16/AP din 13.03.2024	https://intende r.gov.md/tend ers/ocds- b3wdp1-MD- 17073955671 76	mobilier	60 zile	126 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024

39	II Popozoglo RM	17/AP din 13.03.2024	https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707395567176	articole textile și inventar moale	60 zile	15 766,56	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2024
----	-----------------	----------------------	---	------------------------------------	---------	-----------	---------	-----------------------	--------------	----	----	-----------------------	------------

Elaborat: Brînză Snejana,
specialist achiziții publice

