
Notă informativă 

Lucrările de reparație și modernizare a Gimnaziului „Mihail Kogălniceanu” 

au fost realizate în luna decembrie 2023, finanțarea acestora se preconiza din 

resursele programului „Satul European Expres” din Fondul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală.  

Înaintarea propunerii de proiect „Reparația și modernizarea Gimnaziului 

„Mihail Kogălniceanu” spre finanțare din Fondul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală a fost aprobată de către Consiliul Municipal Cahul în ședința 

din 28 iulie 2023 (decizia nr.5/4(28/4)). 

Contractul de finanțare a fost semnat cu Oficiul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală în data de 5 octombrie, iar perioada de implementare a fost 

stabilită până la 31 decembrie. Procedura de achiziție de lucrări de reparație, 

prevăzute în proiect, a fost lansată în data de 9 octombrie. Contractul de antrepriză 

a fost semnat în data de 30 noiembrie. Lucrările au demarat imediat. 

Prin somația Nr. 02-23/2343 din 04.12.2023 expediată de către Oficiul 

Național de Dezvoltare Regională și Locală, Primăria municipiului Cahul a fost 

anunțată că solicitările de efectuare a plăților finale vor fi efectuate cel târziu până 

la data de 08.12.2023 și extinderea perioadei de implementare a proiectului nu 

poate fi realizată.  

Lucrările au fost finalizate și procesele-verbale de recepție au fost semnate 

în data de 27 decembrie, ceea ce nu a permis expedierea solicitărilor de plată până 

la 8 decembrie (un termen care nu a fost inclus în contractul de finanțare cu 

ONDRL). 

În contextul prezentat, având în vedere prevederile contractului de antrepriză 

semnat între Primărie și atreprenor și că lucrările au fost finalizate, este necesar de 

alocat din bugetul local suma de 430 700 lei pentru onorarea obligațiilor 

contractuale. 
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